



**Управление образования
администрации Тяжинского муниципального округа**

ПРИКАЗ

от 09.11.2022

№ 547

пгт Тяжинский

«Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тяжинском муниципальном округе в 2023 году»

На основании приказа министерства образования Кузбасса № 2143 от 02.09.2022 г. «Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области – Кузбассе в 2023 году», в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, Порядком проведения государственной итоговой по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1513, в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тяжинском муниципальном округе в 2023 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тяжинском муниципальном округе в 2023 году (далее – Дорожная карта).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
 - 2.1 обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты;
 - 2.2 довести данный приказ до обучающихся и их родителей (законных представителей);

- 2.3 разработать план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательной организации в 2023 году.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на Кирюшкину М.Н., муниципального координатора государственной итоговой аттестации.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



Н.В. Коренькова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тяжинском муниципальном округе в 2023 году

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

<i>Сокращение</i>	<i>Расшифровка</i>
УО	Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа
ОО	Общеобразовательные организации
МБУ «ИМЦ»	Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр»
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области-Кузбасса
СМИ	Средства массовой информации
РМО	Районные методические объединения
КРИПК и ПРО	Кемеровский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
ШНОР	Школы с низкими образовательными организациями
ГКУ КЦМКО	Государственное казенное учреждение Кузбасский центр мониторинга качества образования
МО	Муниципальный округ
ЦБ	Централизованная бухгалтерия

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
Анализ проведения ГИА в 2022 году			
1.	<i>Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году в Тяжинском муниципальном округе</i>	УО, МБУ «ИМЦ»	август – сентябрь 2022 года
1.1.	Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, ГИА-11	УО, МБУ «ИМЦ»	август – сентябрь 2022 года
1.2.	Мониторинг основных результатов проведения ГИА-9, ГИА-11, соотнесение с текущей успеваемостью: -по участникам ГИА в разрезе каждого ОО, ППЭ и учебных предметов; -по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по категории заданий части С; - по не получившим аттестат (с выяснением причин); - по эффективности управленческих механизмов на уровне ОО	УО, МБУ «ИМЦ»	август – сентябрь 2022 года
1.3.	Проведение статистического анализа проведения ГИА	УО, МБУ «ИМЦ»	сентябрь 2022 года
1.4.	Подготовка и распространение сборника по итогам статистического анализа проведения ГИА	УО, МБУ «ИМЦ»	сентябрь 2022 года
1.5.	Проведение самодиагностики уровня организации проведения ГИА в Тяжинском МО	УО, МБУ «ИМЦ»	август – сентябрь 2022 года
2.	<i>Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах</i>	УО, МБУ «ИМЦ»	август – сентябрь 2022 года
2.1.	Обсуждение на педагогической августовской конференциях вопросов по повышению качества образования с учетом результатов проведения ГИА, исследований качества образования в 2022 году	УО, МБУ «ИМЦ»	август 2022 года
2.2.	Проведение заседаний муниципальных методических объединений учителей	МБУ «ИМЦ»	сентябрь 2022 года
2.3.	Семинар для заместителей директоров по учебной работе по итогам проведения ГИА, исследований качества образования в 2022 году	УО, МБУ «ИМЦ»	октябрь 2022 года
Меры по повышению объективности и качества образовательных результатов			
1.	<i>Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях</i>	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	по отдельному плану мероприятий, утвержденному УО

1.1.	Информационно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	УО, МБУ «ИМЦ»	по отдельному плану мероприятий, утвержденному УО
1.2.	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	УО, МБУ «ИМЦ»	по отдельному плану мероприятий, утвержденному УО
1.2.1.	Организация консультаций и взаимодействия между учителями-предметниками в целях поддержки школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях на этапе перехода в эффективный режим работы	УО, МБУ «ИМЦ»	по отдельному плану мероприятий, утвержденному УО
1.2.2.	Организация мероприятий по обмену лучшими педагогическими и методическими практиками по организации подготовки к государственной итоговой аттестации в школах с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях	УО, МБУ «ИМЦ»	по отдельному плану мероприятий, утвержденному УО
2.	Участие педагогов в областных семинарах и практикумах направленных на совершенствование профессиональных компетенций по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11	МБУ «ИМЦ», ОО	в течение учебного года
3.	Организация практико - ориентированных семинаров, веб-семинаров, консультаций для педагогических работников в соответствии с планом работы МБУ «ИМЦ»	МБУ «ИМЦ»	в течение учебного года по плану МБУ «ИМЦ»
4.	Обсуждение вопросов ГИА на заседаниях муниципальных методических объединений	По плану МБУ «ИМЦ»	в течение учебного года
5.	<i>Проведение процедур независимой оценки качества образования</i>	<i>УО, МБУ «ИМЦ»</i>	<i>по отдельному плану-графику</i>
5.1	Участие ОО в апробациях различных моделей проведения ГИА	УО, МБУ «ИМЦ»	в течение учебного года
5.2	Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: - ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»); - ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ; - сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ	УО, МБУ «ИМЦ»	в течение учебного года
5.3	Участие ОО в региональных диагностических работах для обучающихся 11-х классов по учебным предметам. Анализ результатов	УО, МБУ «ИМЦ»	ноябрь – декабрь 2022 года
5.4	Участие ОО в региональных диагностических работах для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов	УО, МБУ «ИМЦ»	январь – февраль 2023 года
5.5	Участие ОО в независимом диагностическом тестировании педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на добровольной основе	УО, МБУ «ИМЦ»	декабрь 2022 года

5.6	Участие обучающихся Тяжинского муниципального округа в федеральных исследованиях качества образования	УО	сентябрь 2022 года – май 2023 года
5.7	Участие обучающихся Тяжинского муниципального округа во всероссийских проверочных работах	УО	сентябрь – октябрь 2022 года, март – май 2023 года
5.8	Проведение семинаров для ОО по анализу результатов участия обучающихся в национальных, федеральных и международных исследованиях качества образования	УО	август 2022 года – август 2023 года
5.9	Участие обучающихся Тяжинского муниципального округа в региональных контрольных работах, региональных диагностических работах	УО	по отдельному плану
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	УО, МБУ «ИМЦ»	по мере необходимости
1.1	Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тяжинском муниципальном округе в 2023 году	УО, МБУ «ИМЦ»	октябрь 2022 года
1.2	Об организации проведении итогового сочинения (изложения) на территории Тяжинского муниципального округа в 2022-2023 учебном году	УО, МБУ «ИМЦ»	октябрь 2022 года
1.3	О проведении диагностического тестирования по учебным предметам по материалам и в форме единого государственного экзамена в Тяжинском муниципальном округе в 2023 году	УО, МБУ «ИМЦ»	ноябрь 2022 года – январь 2023 года
1.4	О проведении муниципальной перепроверки итоговых сочинений (изложений) обучающихся общеобразовательных организаций Тяжинского муниципального округа по итогам проведения 07 декабря 2022 года итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	УО, МБУ «ИМЦ»	декабрь 2022 года
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Распределение средств местного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Тяжинского муниципального округа	ЦБ по отрасли «Образование» УО	

1.2	Определение объемов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА на территории Тяжинского муниципального округа из средств местного бюджета	ЦБ по отрасли «Образование» УО	сентябрь – октябрь 2022 года
1.3	Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА	ЦБ по отрасли «Образование» ~ГД	январь 2023 года
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	УО, МБУ «ИМЦ»	
1.1	Организация и проведение совещаний, семинаров, видеоконференций для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей -	УО, МБУ «ИМЦ»	февраль – май 2023 года
1.2	Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	УО, МБУ «ИМЦ»	ноябрь 2022 года
1.3	Организация обучения на муниципальном уровне работников ОО, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС	УО, МБУ «ИМЦ»	сентябрь – декабрь 2022 года, февраль – апрель 2023 года
1.4	Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу https://edu.rustest.ru/	УО, МБУ «ИМЦ»	март – май 2023 года
1.5	Проведение семинаров для заместителей директоров по учебной работе по организации работы с учащимися и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и участия в ГИА-9, ГИА-11	УГУ и ОКО МОК, ГКУ КЦМКО, МОУО	ноябрь – декабрь 2022 года
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Проведение ГИА-11		

1.1.	Внесение данных в региональную информационную систему ЕГЭ, ГВЭ.(в соответствии с графиком РЦОИ)	МБУ «ИМЦ»	август 2022 года –август 2023 года
1.2.	Формирование баз данных:		
1.2.1.	Внесение сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года		ноябрь 2022 года
1.2.2.	Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде		ноябрь 2022 года, август 2023 года
1.2.3.	Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2022 года, январь 2023 года, апрель 2023 года
1.2.4.	Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА		январь 2023 года, август 2023 года
1.2.5.	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники), членах ГЭК		январь 2023 года, апрель 2023 года, август 2023 года
1.2.6.	Внесение сведений об общественных наблюдателях		не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения экзамена
1.2.7.	Внесение сведений о членах ПК		февраль 2023года, апрель 2023 года, август 2023 года
1.2.8.	Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА		в течение 2 дней со дня принятия решения
1.2.9.	Внесение сведений о заказе ЭМ для проведения ГИА	февраль 2023 года август 2023 года	
2.	<i>На всех этапах проведения экзаменов</i>	МБУ «ИМЦ»	
2.1	Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены		февраль 2023года, август 2023 года
2.2	Назначение работников в ППЭ		февраль 2023года, май 2023 года, август 2023 года

2.3	Распределение работников ППЭ по экзаменам		февраль 2023 года, май 2023 года, август 2023 года
3.	<i>Проведение ГИА-9</i>		
3.1.	Ведение региональной информационной системы ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособнадзора)	МБУ «ИМЦ»	август 2022 года – август 2023 года
3.2.	Формирование баз данных:		
3.2.1.	Внесение сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года		февраль 2023 года
3.2.2.	Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде		ноябрь 2022 года – август 2023 года
3.2.3.	Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА		февраль 2023 года, август 2023 года
3.2.4.	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники)		март 2023 года, май 2023 года, август 2023 года
3.2.5.	Внесение сведений об общественных наблюдателях		не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения экзамена
3.2.6.	Внесения сведений о членах ГЭК		март 2023 года, май 2023 года, август 2023 года
3.2.7.	Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА		в течение 2 дней со дня принятия решения
4.	<i>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году</i>		
4.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	УО, МБУ «ИМЦ»	октябрь – ноябрь 2022 года

4.2.	Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов ОО, прибывающих Тяжинский МО для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	сентябрь 2022 года май 2023 года
5.	<i>Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755</i>	МБУ «ИМЦ», ОО	<i>по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособрнадзора</i>
5.1.	Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком Рособрнадзора внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ	МБУ «ИМЦ»	в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора
5.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - медицинских работников в ППЭ; - ассистентов в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ	МБУ «ИМЦ»	в соответствии с Порядком и графиком Рособрнадзора

5.3.	Создание и ведение региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: <ul style="list-style-type: none"> - о МОУО; - об ОО; - о ППЭ и аудиторном фонде; - об участниках ГИА; о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в ППЭ; - о технических специалистах; - о медицинских работниках в ППЭ; об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ; - о членах ГЭК; - об общественных наблюдателях 	МБУ «ИМЦ»	по отдельному плану-графику
6.	Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере здравоохранения, силовыми структурами	УО	февраль – март 2023 года
7.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	МБУ «ИМЦ», ОО	март – май 2023 года
8.	<i>Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов</i>	<i>УО</i>	
8.1.	Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ выпускников с ОВЗ (в соответствии с заболеванием);	УО, ОО	февраль – май 2023 года
8.2.	Формирование списков участников ГИА с ОВЗ	МБУ «ИМЦ», ОО	январь – май 2023 года
8.3.	Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, которым необходима специализированная рассадка или организация пункта на дому, на базе медицинского учреждения	МБУ «ИМЦ», ОО	январь – май 2023 года
8.4.	Распределение участников ГИА с ОВЗ по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей	МБУ «ИМЦ»	май 2023 года
8.5.	Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	МБУ «ИМЦ»	март – май 2023 года

8.6.	Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, в том числе пунктов на дому	УО, МБУ «ИМЦ»	март – май 2023года
8.7.	Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов накануне экзаменов; в день проведения экзаменов	УО, МБУ «ИМЦ»	март – май 2023 года
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта УО, сайтов ОО, ведение сообществ в социальных сетях, освещение в СМИ кампании ЕГЭ - 11 и ГИА-9	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	постоянно
1.1.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах УО, ОО	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	постоянно
1.2.	Ведение сообществ в социальных сетях по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	постоянно
1.3.	Подготовка и размещение пресс-релизов, комментариев, информационных материалов, посвященных проведению ГИА-9 и ГИА-11, в Интернете	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	постоянно
1.4.	Размещение на официальном сайте УО информации:	УО, МБУ «ИМЦ»	весь период
1.4.1.	- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)		октябрь 2022 года
1.4.2.	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2022 года
1.4.3.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ		ноябрь 2022 года
1.4.4.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)		ноябрь 2022 года
1.4.5.	- о сроках проведения ГИА-11		январь 2023 года
1.4.6.	- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку		январь 2023 года
1.4.7.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку		январь 2023 года

1.4.8.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9	УО, МБУ «ИМЦ»	январь 2023 года
1.4.9.	- о сроках проведения ГИА-9		февраль 2023 года
1.4.10.	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9, ГИА-11		март – апрель 2023 года
1.4.11.	- о местах расположения ППЭ ГИА-9, ГИА-11		март – апрель 2023 года
1.4.12.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, ГИА-11		март – апрель 2023 года
1.5.	<p>Организация и проведение информационно- разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2023 году», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно- вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. 	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	декабрь 2022 года – май 2023 года
1.6.	<p>Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2023 году через:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - круглые столы 	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	январь – май 2023 года
1.7.	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	январь – май 2023 года
1.8.	Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей)	МБУ «ИМЦ», ОО	январь – февраль 2023 года
1.9.	Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2023 году	УО, МБУ «ИМЦ»	по отдельному графику

1.10.	Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, брошюр-рекомендаций, памяток о порядке организации и Проведения ГИА	ОО	в течение года
1.11.	<p>Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2023 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ; - о запрете на наличие средств связи, электронно- вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене и др. 	ОО	в течение года
1.12.	Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции	УО, МБУ «ИМЦ»	декабрь 2022 года, апрель 2023 года
1.13.	Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году	УО, , МБУ «ИМЦ», ОО	в течение года
1.14.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получившими высокие баллы на ЕГЭ	УО, , МБУ «ИМЦ», ОО	декабрь 2022 года – апрель 2023 года
1.15.	Освещение в муниципальных СМИ информации о выпускниках, получивших высокие баллы на ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ	УО, ОО	в течение года
1.16.	Обеспечение ОО нормативными правовыми и инструктивными документами федерального, регионального и муниципального уровней по проведению ГИА-9 и ГИА-11	УО, МБУ «ИМЦ»	в течение года

2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	УО, МБУ «ИМЦ»	круглогодично
2.1.	Организация работы и обеспечение консультативной поддержки по телефонам муниципальных «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	УО, МБУ «ИМЦ»	круглогодично
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	УО, МБУ «ИМЦ»	круглогодично
3.1.	Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ	УО	весь период
3.2.	Подготовка публикаций о подготовке и проведении ГИА, о кампании ГИА в СМИ в том числе: -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; -о сроках проведения ГИА; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	МБУ «ИМЦ»	декабрь 2022 года – сентябрь 2023 года
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	УО, МБУ «ИМЦ»	весь период
4.1.	Проверка официальных сайтов ОО по вопросам своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА в 2023 году	УО, МБУ «ИМЦ»	декабрь 2022 года – март 2023 года
4.2.	Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах ОО, на информационных стендах ОО	УО, МБУ «ИМЦ»	декабрь 2022 года – май 2023 года
5.	Организация работы с родителями		
5.1.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	УО, МБУ «ИМЦ», ОО	в течение года
5.2.	Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Единый день сдачи ОГЭ родителями»	УО, МБУ «ИМЦ»	декабрь 2022 года – апрель 2023 года
6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	УО, ОО	в течение года по отдельному плану
6.1.	Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого- педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА	УО, ОО	в течение года

6.2.	Разработка рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям (законным представителям)	МБУ «ИМЦ»	сентябрь – ноябрь 2022 года	
6.3.	Проведение родительских собраний «Роль родителей в профессиональном самоопределении учащихся. Помощь в психологической подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ»	ОО	ноябрь 2022 года	
6.4.	Тренинговые занятия для обучающихся 9-х, 11-х классов, направленные на оказание психологической самопомощи в период подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ		декабрь 2022 года	
6.5.	Занятия для обучающихся 9-х, 11-х классов по теме «Психологическая подготовка обучающихся к сдаче экзаменов»		в течение года	
6.6.	Родительские собрания «Подготовка школьника к выбору жизненного пути на новом уровне, психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ»		март 2023 года	
6.7.	Круглый стол для обучающихся 9-х, 11-х классов «Самоопределение школьников на новом жизненном этапе»		март 2023 года	
6.8.	Родительские собрания «Помощь родителям учащимся в подготовке к сдаче экзаменов»		март 2023 года	
6.9.	Родительские собрания «Экзамены без стресса. Вопросы подготовки к сдаче экзаменов»		апрель 2023 года	
6.10.	Тематические консультации для родителей обучающихся 9-х, 11-х классов «Оказание психологической поддержки старшеклассников в период подготовки к сдаче экзаменов»		апрель 2023 года	
6.11.	Практические семинары для учителей – предметников «Психолого-педагогическая помощь обучающимся в условиях подготовки к сдаче экзаменов»		март 2023 года	
Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11				
1.	<i>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА</i>		УО	
1.1.	Осуществление проверок, в том числе выездных: - состояния официальных сайтов ОО по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2023 году; - оформления информационных стендов ОО; - уровня информированности участников ГИА; - готовности ППЭ к ГИА	УО, МБУ «ИМЦ»	декабрь 2022 года – март 2023 года	
1.2.	Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне ОО	УО, МБУ «ИМЦ»	апрель – сентябрь 2023 года	

1.3.	Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями), общественностью	УО, ОО	в течение года
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11	УО, МБУ «ИМЦ»	
2.1.	Контроль за подготовкой к ГИА выпускников прошлого года, не получивших аттестат за 9 класс	УО, МБУ «ИМЦ»	в течение года
2.2.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС	УО, МБУ «ИМЦ»	в течение года
2.3.	Контроль за ходом проведения ГИА. Контроль за образовательными организациями, попавшими в «Зоны риска ЕГЭ», «Зоны риска ОГЭ». Выявление, профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства в сфере образования в части подготовки, организации и проведения ГИА	УО, МБУ «ИМЦ»	в период проведения ГИА
2.4.	Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ	ГЭК, общественные наблюдатели	в период проведения ГИА
2.5.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	ГЭК, общественные наблюдатели	в период проведения ГИА
Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году			
1.1.	Подведение итогов реализации Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тяжинском муниципальном округе в 2023 году	УО, МБУ «ИМЦ»	август 2023 года
1.2.	Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	УО, МБУ «ИМЦ»	август – сентябрь 2023 года