

Утверждаю
директор школы
_____ Т.В.Гуляева
Приказ № 44 от 29.08.2025г

План реализации модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ ТСШ № 3

№ п/п	Цикл	Мероприятия	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1.	Старт кампании	Принятие локальных школьных нормативно-правовых актов о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2026 году	29.08.2025	15.09.2025	Гуляева Т.В., директор школы Пащенко Г.В., зам.директора по УВР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2026 году	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025	Гуляева Т.В., директор школы
2.	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	22.09.2025	26.09.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор
		Создание школьных команд	22.09.2025	26.09.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор
3.	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	26.09.2025	24.10.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор

		Проведение и экспертиза	26.09.2025	24.10.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор Члены Штаба
		Доработка проектов школьными командами	26.09.2025	24.10.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор Члены Штаба
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании	05.11.2025	07.11.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор
4.	Презентация проектов	Организация презентации проектов	10.11.2025	14.11.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор
		Продвижение проектов школьными командами	10.11.2025	14.11.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор
		Организация дискуссионных площадок, агитация	10.11.2025	14.11.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор
5.	Голосование за проекты	День выборов	17.11.2025 09.00	17.11.2025 15.00	Анашкина А.В., педагог-организатор,

					Юдахина Н.А., педагог-организатор
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проекта – победителя	18.11.2025	18.11.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор Члены Штаба
6.	Оформление и подача заявки	Оформление всех необходимых документов согласно Порядку проведения конкурсного отбора проектов школьного инициативного бюджетирования в Кемеровской области-Кузбассе.	19.11.2025	24.11.2025	Анашкина А.В., педагог-организатор, Юдахина Н.А., педагог-организатор
7.	Реализация проектов	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение контрактов, реализация проекта в 2026 году	январь 2026	декабрь 2026	Гуляева Т.В., директор школы